



spol. s r. o.
49, 010 01 Žilina
Č DPH: SK 2020097508

020/44-4

DODATOK č.1

k Zmluve o Dielo zo dňa 05.03.2014

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

I. Objednávateľ	
Názov spoločnosti:	Mesto Vrútky
Sídlo:	Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
IČO:	006417209
DIČ:	2020591716
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	11724362/0200

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

II. Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	SOAR, spol. s r. o.
Sídlo:	Pri Rajčianke 49, 010 08, Žilina
IČO:	36 380 041
IČ DPH:	SK 2020097508
Štatutárny zástupca:	Jozef Ďuriš, konateľ
Registrovaný:	Okresný súd Žilina
oddiel:	Sro
vl. č.:	11122/L
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Žilina
Číslo účtu:	1922992151/0200

Na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“) a spolu s Objednávateľom (ďalej len „Zmluvné strany“)

Uzavádzajú v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 05.03.2014 tento

Dodatok č.1

(ďalej len ako Dodatok“)

II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany konštatujú, že dňa 05.03.2014 uzavreli medzi sebou Zmluvu o Dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby „Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky – stavebné úpravy a nadstavba“.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. Čas plnenia bod 1. a to nasledovne: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavbu zhotoviteľovi do 5 pracovných dní po podpise Zmluvy o dielo odovzdaním staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 27.10.2014, na základe zápisov v stavebnom denníku, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku. Odovzdanie staveniska bude realizované na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska zmluvnými stranami.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 05.03.2014 ostávajú nezmenené.

III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tohto Dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

Zmluvná strana:
SOAR, spol. s r.o.
zast.: Jozef Ďuriš, konateľ



..... dňa 10.9.2014
odtlačok pečiatky a podpis

Zmluvná strana:
Mesto Vrútky.
zast.: Ing. Miroslav Mazúr, primátor



..... dňa 10.9.2014
odtlačok pečiatky a podpis

Prílohy: kópia záznamu v SD – 3 listy

Dátum

28.4.2014

ZÁPIS DODÁVATEĽA STAVBY.

DNEŠNÉHO DŇA SA KONALO JEDNANIE NA DŮ VRÁTICY ZA ÚČASTI PRIJÍMATEĽA, ZASTUPCU PRIJÍMATEĽA A POSKÝKATEĽA, KDE DODÁVATEĽ OBOZNAČIL INVESTORA S DOZREVANSÍM POSTUPOM PRÁČ A VZKUP INVESTORA O ZABEZPEČENIE POTREBNÝCH DOKLADOV ČIŤ SŤAJÚCICH V P.D. DŤACÍ BOL INVESTOR OBOZNAČENÝ ZO STAVON IČKOU K ZOPŤ STAVI ČIŤ NEVYKLOUJE A PRÁČ V, TĚŠŤO ČIŤŠŤI ODJEZDU DO VYRIĚŠENIA SO ZNŠŤAĤENÍ. DOLO POUKAZANE NA DŤACIE NĚDOSTAŤNŤ P.D. O K ZOPŤ ZŤAPŤAL DODÁVATEĽ V SO DŇA 4.4.2014 A 9.4.2014 INVESTORA O DODANIE.

Z DŮVODU NĚDODANÍŤ PŤOKLADOV KLĤUŤE SO SA TŤEĤA OČEN A D ZUOROU PRĚ ORŤA OD INVESTORA JE SEČZ SŤAČERBAŤI PRĚC OPRŤI HĤAŤNOBĚRŤU 24 DŤI. PŤZŤADAVŤI DODÁVATEĽA BŤI SPISŤNĚ A ODOORŤNĚ INVESTORŤI SŤAŤOSTAŤNŤ LISŤŤ.

P. [signature]

28.4.2014

ZÁPIS DODÁVATEĽA STAVBY.

ZŤADANĚ INVESTORA O SŤANOVENIE PRESNĚHO POSTUPU, SĤDŤIE VŤŤORŤŤI ČŤ DŤĤE ZŤK, V ZŤČADONĚ K ZŤŤU, ŽĚ PŤZPŤČOVŤŤŤ SŤAV JE NĚDOSTAČŤVŤČI K SŤAVU SŤČSŤŤŤIČŤ ONĤEŤŤ.

P. [signature]

28.4.2014

PŤČŤSIE: +18°C
FĤČ. PRĚC 13+4
FRĚC. DOBA 4^h-16^h

POPIS PRĚC

- ČĤSTENIE PŤDKŤOVŤĤĤU PRIĚSTORU 4 PRĚC. - 9 m² = 36 m²
- MURŤVANIE FRĤECŤK
- IZOLĤCĤA FRĤECŤK
- VŤŤŤORŤNĚ ONĤEŤŤŤY SŤIENĤ
- MŤŤŤŤE FRĤEĤŤORŤOVĤHO LEĚENIA
- OŠĤĤABANIE MĤĤBY I. POSŤ.
- MŤŤŤŤE ARMŤVĤCĤIĚ SĤEŤŤŤY DO LEPIŤDLĤ SŤENŤY 500 #2
- PŤDCHŤŤEMIE MURŤVA FRĤEŤŤĤE I PROFĤ 4240 34 DC.3.800

N.P. [signature]

N.P. [signature]


[signature]

POČASIE: +22°C
PRC. PRAC. 19
PRAC. DOBA 6⁰⁰ - 16³⁰

17.6.2014

POPIS PRÁC

- MONTÁŽ ELEKTROINSTALÁCIE
- MONTÁŽ SÁDROKARTÓNŮ
- DOPLNENIE OKENNÝCH OSLŮKOU
- DOPLNENIE ĽAVY RIMS
- ZHRYCHNENIE OKENNÝCH OTVOROU
- VONKAJŠIE OMIČKY STIEN
- ATROUVANIE STIEN MREŽKOU
- VYSTRÁVENIE PARRAPETOU
- DOPLNENIE PODLAHOVÉHO PŮSTU HRAKOUKI
- MĚTER PODLAHOVÝCH KONSTRUKCII BOHEMIMOM 500²
- ČISTENIE STAVBY


18.6.2014

ZÁPIS INVEŠTORA:

V PRÍLOHE PRÍKLADAM FOTOKÓPIU
LISTU MESTA VEŤKY č. j. 1827/2014 z DŇA
18.6.2014 OHLASUJE DALŠIE POSTUPY PRÁC
NA REALIZACIU NOVEHO KROVU.
ZĽADAM DOJAVATEĽ STAVBY, ABY
POSYLOVAL V MĚSLE MAREC
LISTU.




ZÁPIS INVEŠTORA:

NA ZÁKLADÉ POŽIADAVKY INVEŠTORA č. j. 1724/2014
ZO DŇA 18.6.2014 NA REALIZACIU NOVEHO KROVU
DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC ZĽADÁ PODCA
200 ~~200~~ ²⁰⁰ ~~200~~ ²⁰⁰ č. 11. odd. z O ZÁČATIE
POKROVANIA ZA MĚSICOM MAREC DODÁVATEĽ
KV PRÁCAM NÁVICH, AKO I O PREDČLENÍ
TERMINU, VYŠĽUBY z DŮVODOU ZÁSTAVENIA
STAVEBNÝCH PRÁC.

ZA INVEŠTORA:

ZA DODÁVATEĽA:




Dátum

ZI ZNAM

19.6.2014

DNEŠNEHO DŇA T.J. 19.6.2014
BOĽA PREVEDENÁ TLAKOVÁ
SKÚŠKA PROUDOV ÚIK
S VYSLEDKOM ÚHODNUTIM

ZA ÚIŠTO  ZA INVEŠTORA:


 Polce 9

POČASIE T 19°C
POČ. FVAC. 15
FVAC DOBA 6" - 16"

20.6.2014

POHYB PRÁČ

- UNIFORMNÉ OMIČKOVÝ SIEŤ
- MONTÁŽ SADRŽKÁRTOŇU
- OPRAVA VONKÁŠKOVÝCH OMIČKOV
- VONKÁŠKOVÝ OMIČKOVÝ SIEŤ
- DOPLNENIE ČÁSTI RIMS
- ÚSPRAVENIE PĽÁŠTOV
- VÝROBA PĽÁŠŤANÝCH PRVKOV
H ŠKALON
- MONTÁŽ POLYSTYREŇU FIR. 100
- ČISTENIE STĽUBŇ



ZI ZNAM

20.6.2014

DNEŠNEHO DŇA T.J. 20.6.2014 BOĽA GP
ODSŤHÁSEŇA ZMENÁ ZLOŽENIA
KONŠTRUKCIE PODVAHY NA KÓTE +4,650
MIESTO STYKOTURU A ČETN. POTERU
POUŽIT KROČIDOVÝ PROLACIU 5 MM
ETAFOAN.

ZI PROJEKTAŇA

ZÁPIS DODÁVATEĽA STAVBY.
VA ZÁKLADNE LISU INVEŠTORA Č.j. 1824/2014 ZO DŇA 18.6.2014
ZKONKRETIŠE MIKOVÁ VŤRNU KROU VŤRŇE DODÁVAŇ
A DODÁVAŇ. JEDNÁ SA O PRÁČE NAUŠE. VŤRŇE
ŤRŇE PRÁČ - SA ŤRŇE VŤRŇE STAVBY
PRÁČ O 45 DŇI OPRAU ZOD.

ZA INVEŠTORA

ZA DODÁVATEĽA:

