

**Dodatok č. 2 k  
zmluve o dielo č. 054/12-4**  
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

na vykonanie diela na Stavbe „Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky“

**Strany**

**Objednávateľ:**

obchodné meno:  
sídlo:

**Mesto Vrútky**

Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky

IČO :

00 647 209

DIČ :

2020591716

Konajúci:

Ing. Miroslav Mazúr, primátor

Osoby oprávnené jednať

Vo veciach zmluvných:

Ing. Miroslav Mazúr, primátor

Vo veciach technických:

Ing. Miroslav Mazúr, primátor

Bankové spojenie:

Dexia banka, a.s.

Číslo účtu:

3000956014/5600

(v texte len ako **Objednávateľ**)



a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno:

**Metrostav Slovakia a.s.**

sídlo:

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

IČO:

47 144 190

DIČ:

2023755712

IČ DPH:

SK2023755712

V zastúpení:

Konajúci:

Ing. Miroslav Zobaník, MBA, člen predstavenstva

Ing. Robert Pátek, Ph.D., člen predstavenstva

Osoby oprávnené jednať

Vo veciach zmluvných:

Ing. Miroslav Zobaník, MBA

Vo veciach technických:

Ing. Richard Müller

Bankové spojenie:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

25041183/7500

Príslušný register:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(v texte len ako **Zhotoviteľ**)

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 2 (v texte ako **Dodatok**):

**1 Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Strany dňa **4.7.2012** uzatvorili zmluvu o dielo č. **054/12-4** v znení dodatku č. 1 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela **Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky** špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

**2 Predmet Dodatku**

2.1 Strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 V článku II. Zmluvy (Predmet plnenia) sa do ods. 2.1. dopĺňa nový bod 2.1.1. s nasledovným znením:

„2.1.1. Rozsah Diela sa mení tak, že sa upravuje o zmenu projektu týkajúcu sa objektu SO 01 Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb podľa Prílohy č.1 – Rozpočet po zmene projektu z 28.11.2013 a požiadaviek Objednávateľa.“

2.1.2 V článku IV. Zmluvy (Cena diela) sa pôvodné znenie odseku 4.2. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

<b>Cena za dielo</b>		
Základ ceny pre DPH:	1.458 194,62	EUR
DPH 20%	291 638,92	EUR
<b>Celková cena za objekt s DPH:</b>	<b>1.749 833,54</b>	<b>EUR</b>

2.1.3 Zmluva sa dopĺňa o nové prílohy nasledovne:

„Príloha č.1 – Rozpočet po zmene projektu z 28.11.2013“

**3 Osobitné ustanovenia**

3.1 Suma, o ktorú bola znížená Cena za dielo podľa bodu 2.1.1. tohto Dodatku predstavuje zníženie Ceny za dielo o 7121,17 EUR bez DPH za zmenu rozsahu časti Diela podľa bodu 2.1.1. tohto Dodatku, a to nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy	1.465 315,79	EUR bez DPH
Cena diela po zmene projektu	1.465 910,20	EUR bez DPH
Zľava	7715,58	EUR bez DPH
Zmena Ceny diela podľa tohto Dodatku	- 7121,17	EUR bez DPH
Nová výška Ceny diela podľa Zmluvy	1.458 194,62	EUR bez DPH

**4 Záverečné ustanovenia**

4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3 Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma Stranami.

4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

Vo Vrútkach, dňa 12. 12. 2013

Za Objednávateľa :  
**Mesto Vrútky**

Ing. Miroslav Mazúr  
primátor



V Bratislave, dňa 12. 12. 2013

Za Zhotoviteľa :  
**Metrostav Slovakia a.s.**

Ing. Miroslav Zobaník, MBA  
člen predstavenstva

Ing. Robert Pátek, Ph.D.  
člen predstavenstva