

**Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 29042011/EB/MS  
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.**

Článok I. Zmluvné strany.

**1.1. Objednávateľ** : **Mesto Vrútky**  
Splnomocnený zástupca : **Ing. Miroslav Mazúr**  
Sídlo : Mestský úrad, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky  
IČO : 00 647 209  
DIČ : 2020591716  
telefón /fax : 043/4241822  
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Martin  
Číslo účtu : 11724362/0200 - *refundácia*  
\* *3000952013/5600 - predfinancovanie*

**1.2. Zhotoviteľ** : **EURO-BUILDING, a.s. – vedúci člen skupiny  
dodávateľov**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava

Splnomocnený zástupca : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Miloš Stopka  
- technických : Ing. Adriana Laciaková  
IČO : 35 683 066  
DIČ : 2020339211

IČ DPH : SK 2020339211  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : 2629740152/1100  
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu  
Oddiel : Sa, vložka číslo : 1009/B  
Platca DPH : áno

**a**

: **M-SILNICE, a.s. – člen skupiny dodávateľov**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice

\* dekrét dňa 26.09.2011, Ing. Miroslav Mazúr, priateľ mesta Vrútky

Splnomocnený zástupca : Ing. Miloš Matěju, miestopredseda predstavenstva  
 Ing. Václav Kučera, predseda predstavenstva

Oprávnený rokovať vo veciach  
 - zmluvných : Ing. Milan Čuraj, PhD.  
 - technických : Ing. František Kočiš

IČO : 42196868  
 DIČ : CZ 42196868  
 IČ DPH : SK4020139981  
 Bankové spojenie : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
 Číslo účtu : 4423772/0800  
 Zapísaný : Obchodný register Krajského súdu  
 Oddiel : B, vložka číslo : 430

Platca DPH : áno

Vzhľadom na skutočnosť, že prijímateľ je v zmysle inštrukcií k vypracovaniu žiadostí o platbu v rámci ROP oprávnený predložiť prvú žiadosť o platbu až po nadobudnutí platnosti a účinnosti dodatku ku zmluve o NFP, ktorý zohľadňuje výsledok verejného obstarávania a vzhľadom na predpokladané nadobudnutie účinnosti dodatku ku zmluve o NFP ktorý zohľadňuje výsledok verejného obstarávania sa Objednávateľ a Zhotoviteľ týmto dodatkom č. 1 dohodli na nasledovnej zmene znenia Zmluvy o dielo č. 29042011/EB/MS zo dňa 7.9.2011 (ďalej len „dodatok“)

#### Článok 3.1.1 sa mení nasledovne:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska**

#### Článok 3.2.3 sa mení nasledovne:

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb najneskôr 01/04/2012.

#### Článok 5.1.1 sa dopĺňa nasledovne:

Minimálna hodnota fakturácie vo výške 25% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2 podľa tohto bodu sa nevzťahuje na záverečnú faktúru, ktorá môže byť vystavená aj na sumu nižšiu ako je 25% celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2.

#### Článok 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktoré sú zároveň stanovené nasledovne:

SO.01 - Výstavba novej autobusovej zastávky	717001
SO.02 - Rekonštrukcia chodníkov	717002
SO.02.01 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 1	717002
SO.02.02 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 2	717002
SO.02.03 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 3	717002
SO.02.04 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 4	717002
SO.02.05 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 5	717002
SO.02.06 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 6	717002



SO.02.07 - Rekonštrukcia chodníka - úsek 7	717002
<b>SO.03 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>717002</b>
SO.03.01 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 1 (Sv. Cyrila a Metoda)	717002
SO.03.02 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 2 (Sv. Cyrila a Metoda)	717002
SO.03.03 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 3 (Sv. Cyrila a Metoda)	717002
SO.03.04 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 4 (Nábrežná)	717002
SO.03.05 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 5 (Ul. 1. Čs brigády)	717002
SO.03.06 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 6 (Ul. 1. Čs brigády)	717002
SO.03.07 - Rekonštr. miestnej komunikácie - úsek 7 (Nábrežná)	717002
<b>SO.04 - Rekonštrukcia autobusovej zastávky</b>	<b>717002</b>
<b>Obnova verejného osvetlenia mesta Vrútky</b>	<b>717002</b>
SO.05 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	717002

### Článok 11.3 sa mení nasledovne:

**11.3.** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.1 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí verejný obstarávateľ na základe pridelených finančných prostriedkov z ERDF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v bode 11.2 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.

### Záverečné ustanovenia

Dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom na webovom sídle objednávateľa.

Vo Vrútkach, dňa 14.9.2011

V Bratislave, dňa 14.9.2011

**objednávateľ**



.....  
**Ing. Miroslav Mazúr**  
 primátor

**zhotoviteľ**  
**EURO-BUILDING, a.s.**  
 Družstevná 2  
 831 04 Bratislava  
 IČO: 35 683 066

.....  
**Ing. Miloš Stopka**  
 predseda predstavenstva  
 EURO-BUILDING, a.s.

Príloha č.1 k ZoD – aktualizovaný vecný, časový, finančný harmonogram postupu prác