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 Predkladacia správa
   
 
Určené: na neplánované zasadnutie  Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa  01.03.2019
 
  
Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie 1/2019
 
 Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa
-   dôvodová správa 

 Návrh na rozhodnutie (uznesenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

a) Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálový výdavok – rekonštrukcia MŠ Fr.partizánov v čiastke 14 212 eur.
b) Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2019




 
Spracoval:  Ing. Lívia Komínová, vedúca finančného odboru
                       Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru výstavby a životného prostredia
                        
 
Predkladá: Ing. Dušan Kramár, vedúci odboru výstavby a životného prostredia


Vo Vrútkach, 27.02.2019


...................................................
							                               podpis predkladateľa   










Dôvodová  správa


                                                  Rozpočtové opatrenie č.1/2019

Zmena rozpočtu

	               Príjmy
	                 Výdavky

	položka
	názov
	Čiastka v eur
	Položka
	RO, mesto
	Čiastka v eur

	454
	FR
	14 212,-
	09111 717 rekonštrukcia MS FRP
	
	14 212,-

	spolu
	
	14 212,-
	spolu
	
	14 212,-




Realizácia stavby „Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19“ –     práce naviac
Mesto Vrútky zrealizovalo prostredníctvom firmy 3 Energy stavbu „Zvýšenie kapacity Materskej školy Francúzskych partizánov 2979/19, Vrútky“. Stavebné práce boli ukončené v septembri 2018 a kolaudácia prebehla o mesiac neskôr. Počas realizácie stavby sa vyskytli určité nezrovnalosti (zapríčinené nevypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie) vo výmerách budovy a absentovali aj niektoré položky v predloženom rozpočte. Hlavné dôvody vyčíslených prác naviac vznikli zvýšením celej budovy o 30 cm vychádzajúc z podmienky dodatočne vypracovaného statického výpočtu, navýšením plochy obvodového plášťa, absentujúcich detailov špaliet, podbitia, vonkajších parapetných dosiek v spodnom podlaží.  Ďalšie vzniknuté práce naviac vznikli z dôvodu plnohodnotného zfunkčnenia zariadení, ktoré boli požadované orgánmi technickej inšpekcie, hygieny a vedením materskej školy.
Jednotkové ceny jednotlivých položiek krycieho listu rozpočtu naviac prác sú porovnateľné s cenami iných položiek pôvodného projektu predmetnej stavby. Práce naviac predstavujú čiastku 10 726,26 eur.
Na základe vzájomnej dohody bola z poslednej fakturácie prác v roku 2018 uplatnená kolaudačná rata v čiastke 3484,83 eura. Nakoľko uvedená čiastka kapitálových výdavkov nebola vyčerpaná a v rámci prebytku hospodárenia prechádza do fondu rezerv žiadame o jej uvolnenie z fondu v roku 2019.  




Rekapitulácia:
	Schválený rozpočet
	7355320

	Rozpočtové opatrenie 1/2019
	14212

	Rozpočet po zmene
	7369532



