

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 020/14-4 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov

medzi

### Objednávateľom:

Názov: **Mesto Vrútky**  
Sídlo: **Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky**  
Zastúpený: Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta  
IČO: 006417209  
DIČ: 2020591716  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 11724362/0200  
ďalej len „objednávateľ“

a

### Zhotoviteľom:

Názov: **SOAR, spol. a r.o.**  
Sídlo: **Pri Rajčianke 49, 0101 Žilina**  
Zastúpený: **Jozef Ďuriš, konateľ spoločnosti**  
IČO: 36380041  
DIČ: 2020097508  
IČ DPH: SK2020097508  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu: **1922992151/0200**  
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: **Jozef Ďuriš**  
Osoba zodpovedná za realizáciu diela: **Jozef Ďuriš**  
tel. fax. : **041/7232211**  
ďalej len „zhotoviteľ“

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 2 (v texte ako Dodatok):

### 1. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 5.3.2014 uzatvoril zmluvu o dielo č. 020/14-4 v znení dodatku č. 1 (v texte ako Zmluva), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela „Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky – stavebné úpravy a nadstavba“ špecifikovaného v Zmluve. Strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

### 2. Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

V časti príloha – Rozpočet sa mení tak, že určité položky presne definované v prílohe tohto dodatku sa po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán nerealizovali. Týka sa to prác vo výške 29 471,27 EUR vrátane DPH. Za túto sumu zrealizuje zhotoviteľ nasledovné práce:

P.č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	401-N-03	Javisková konštrukcia podlahy	1252,74	1503,29
2	401-N-04	Ostatné práce a dodávky	23306,65	27967,98
Spolu práce			24559,39	29471,27

Celková cena diela uvedená v článku III. ostáva nezmenená a v platnosti.

### 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť na deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve a Objednávateľ dve vyhotovenia.

Vo Vrútkach dňa 21.10.2014

V Žiline dňa 21.10.2014



.....  
za objednávateľa  
Mesto Vrútky  
Ing. Miroslav Mazúr,  
primátor Mesta Vrútky

.....  
za zhotoviteľa  
SOAR, spol. s r.o.  
Jozef Ďuriš  
konateľ spoločnosti

## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 401

**Stavba:** Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky stavebné úpravy a nadstavba - nezrealizované práce I.

JKSO:

Miesto: Vrútky

KS:

Dátum: 30.10.2014

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

SOAR s.r.o. Žilina

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

24 559,39

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**24 559,39**

DPH základná

20,00%

z

24 559,39

4 911,88

znižená

20,00%

z

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**29 471,27**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 401  
Stavba: Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky stavebné úpravy a nadstavba - Zámeny I.

JKSO:  
Miesto: Vrútky

KS:  
Dátum: 30.10.2014

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
SOAR s.r.o. Žilina

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	24 559,39
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 559,39</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	24 559,39	4 911,88
DPH znížená	20,00%	z		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>29 471,27</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka