

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 177/11-4**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvným stranami:**

**Objednávateľ:** Mesto Vrútky  
IČO: 00647209  
Zástupca: Ing. Miroslav Mazúr - primátor mesta  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 11724362/0200  
/ďalej len objednávateľ/

**Zhotoviteľ:** Ing. arch. Peter Lepej  
Sídlo: Gorkého 75, 036 01 Martin  
IČO: 37758675  
DIČ : 1045089683  
Bankové spojenie: OTP Banka  
Číslo účtu: 4885520/5200  
/ďalej len zhotoviteľ/

**Zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony v zmysle slovenského právneho poriadku a po vzájomnej dohode uzavreli tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 177/114 za tohto obsahu:**

1. Mení sa a dopĺňa článok **I. Predmet zmluvy, základné údaje v odstavci I.2:**

Dopĺňa sa písmeno G. s nasledovným textom:

G. rozsiahlejšie rozpracovanie projektu pre stavebné povolenie:

- zmena elektro pripojenia, vrátane novej elektroinštalácie v objekte,
- úpravy spojené s požiadavkami dotknutých organizácií,
- zmena súčasnej dispozície.

2. mení sa článok **III. Termín plnenia** dopĺňa sa písmeno:

G. rozsiahlejšie rozpracovanie projektu pre stavebné povolenie do 31.5.2012.

3. mení sa článok **IV Cena odstavec IV.1** ruší sa text:

„cena: 6150 EUR, Slovom: Šesťtisícjedenstopäťdesiateur“ a nahrádza sa nasledovným textom: „cena: 9 550 EUR, Slovom: Deväťtisícpäťstopäťdesiateur.“

4. V článku **IV cena odstavec 2** sa dopĺňa text :

G. rozsiahlejšie rozpracovanie projektu pre stavebné povolenie

3 400,- EUR

- zmena elektro pripojenia, vrátane novej elektroinštalácie v objekte,
- úpravy spojené s požiadavkami dotknutých organizácií,
- zmena súčasnej dispozície.

Ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti a nezmenené. Tento dodatok sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a svoje účinky dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola zmluva zverejnená na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že tento dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Vo Vrútkach, 10.4.2012



.....  
Objednávateľ  
Mesto Vrútky  
Ing. Miroslav Mazúr  
primátor mesta

.....  
Zhotoviteľ  
Ing. arch. Peter Lepej