

**MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

č.10373/2015/SCDPK-24780

Bratislava 07.05.2015

Stupeň dôvernosti : VJ

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastrí nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu : Dial'nica D1 Dubná Skala - Turany

stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava. (ďalej len „stavebník“).

Stavba sa nachádza :

v katastrálnom území: Martin, Vrútky, Turany, Turčianske Kľačany, Podhradie nad Váhom, Sučany, Turčianska Štiavnička a Nolčovo

v okrese: Martin

kraj: Žilinský

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 1740/2009-2332/z.6615 zo dňa 09.03.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2009. Rozhodnutím č. 934/2011-2332/z.65732 zo dňa 22.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2012 bol predĺžený termín dokončenia stavby do 05/2015. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 09/2016.

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 1740/2009-2332/z.6615 zo dňa 09.03.2009 ostávajú v platnosti.

V priebehu konania nebola vznesená žiadna námietka od účastníkov konania voči vydaniu rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a preto nebolo potrebné o nej rozhodnúť.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku a to podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 02.03.2015 listom č.7815/42957/30301/2015 zo dňa 26.02.2015 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením. Ministerstvo listom č. 10373/2015/SCDPK-13264 zo dňa 04.03.2015 vyzvalo stavebníka na doplnenie podkladov podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona. Stavebník dňa 16.03.2015 doplnil požadované podklady „Vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR“.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 10373/2015/SCDPK-16417 zo dňa 18.03.2015 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. s poučením, že stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach, na ministerstve a na internetovej stránke ministerstva.

V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

V rozhodnutí, ktoré vydalo ministerstvo pod č. 934/2011-2332/z.65732 zo dňa 22.12.2011 bolo uvedené, že stavba bude ukončená v termíne 05/2015. Vzhľadom na to, že v priebehu uskutočňovania stavby došlo k nepredvídateľným skutočnostiam (nepriaznivé klimatické podmienky, prírodné udalosti – povodeň a pod.), ktoré si vyžiadali potrebu predĺženia termínu výstavby v roku 2015, nie je možné stavbu dokončiť v stanovenom termíne 05/2015. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad povolil zmenu termínu ukončenia stavby do 09/2016.

K zmene stavby pred jej dokončením bolo vpracované stavebníkom Národnou diaľničnou spoločnosťou v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona „Vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR“ z marca 2015 a predložené MŽP.

Ministerstvu bolo dňa 06.05.2015 doručené záväzné stanovisko MŽP zo dňa 30.04.2015 č. 2980/15-3.4/ml vydané podľa § 38 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov k oznámeniu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením, v ktorom konštatuje, že z predložených podkladov je oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením pre danú stavbu v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s podmienkami, vydanými v rámci posudzovania.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.



Mgr. Michal Halabica
generálny riaditeľ sekcie

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky.

Ministerstvo žiada mestá Martin a Vrútky a dotknuté obce Lipovec, Turany, Turčianske Kľačany, Podhradie nad Váhom, Sučany, Turčianska Štiavnička a Nolčovo, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: 15. 05. 2015

dátum zvesenia: 01. 06. 2015

otlačok pečiatky, podpis: Babalov

otlačok pečiatky, podpis: Babalov

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 VRÚTKY
-1-

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad
Námestie S. Zachara 4
038 61 VRÚTKY
-1-

Doručuje sa

Účastníci konania:

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
2. Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
3. Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
4. Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky
5. Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
6. Obec Turčianske Kľačany, 038 61 Vrútky
7. Obec Podhradie nad Váhom, 1. mája 194/61, 038 52 Podhradie, Pošta Sučany
8. Obec Sučany, Nám. SNP 1531/31, 038 52 Sučany
9. Obec Turčianska Štiavnička, 038 51 Turčianska Štiavnička
10. Obec Nolčovo, Nolčovo 79, 038 54 Krpeľany
11. Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
12. Infracom, s.r.o., Kominárska 4, 832 03 Bratislava
13. Váhostav - SK, a.s., Hlínská 40, 011 18 Žilina
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
15. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány :

1. Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613, 011 95 Žilina
2. Okresný úrad Martin, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
3. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 3, 010 01 Žilina
5. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
 - orgán správy odpadového hospodárstva
 - orgán správy ochrany ovzdušia
 - orgán správy ochrany prírody
 - orgán štátnej vodnej správy
6. Okresný úrad Martin, Odbor pozemkový a lesný, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin
7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
8. Slovenská správa ciest, Míletočova 19, 826 19 Bratislava
9. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
10. Správa a údržba ciest Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin
11. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
13. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
14. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
15. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, M. R. Štefánika 44, 036 48 Martin
16. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
17. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
18. Obvodný banský úrad, ul.9.mája 2, 975 90 Banská Bystrica
19. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
20. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
21. KPÚ, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
22. ŽSR, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
23. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
24. ŠOP, Lazovná 10, P.O. Box 5, 974 01 Banská Bystrica

25. RÚVZ, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
26. SVP, š.p., Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
27. Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín OZ, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
28. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
29. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
30. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 936 01 Šahy
31. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
32. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
33. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
34. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
35. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
36. AFG s.r.o., Dĺžiny122/40, 039 18 Turčianske Teplice
37. KORADOOR-M s.r.o., Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany
38. BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky
39. Turčianska drevárska spoločnosť, a.s., Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany
40. PREFA Sučany, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
41. Jozef Bizoň, Jilemnického 62, 038 52 Sučany
42. SPF, Bottova 23, 036 01 Martin
43. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
44. MDVRR SR Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
45. MDVRR SR – C 300 - Sekcia železničnej dopravy a dráh

Na vedomie:

1. MDVRR SR – Sekcia Operačného programu Doprava
2. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina