Mesto Vrútky

 

 

 Predkladacia správa

 

 Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 23.10.2018.
 

 

 

Názov materiálu: Informácia o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach

 

 Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa

-   dôvodová správa

 Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach 

1. berie na vedomie informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej a projektovej dokumentácie na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach. 

Spracoval a predkladá: Ing. J. Rišianová, vedúca odboru služieb
Vo Vrútkach, 8.10.2018

...................................................










                                                                                        








podpis predkladateľa   

Dôvodová správa


Mesto Vrútky na základe nutnej potreby nového pohrebiska vo Vrútkach, vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného pohrebiska, robí prípravné práce na jeho realizácii. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach (ďalej len MsZ) č. 2/2009 zo dňa 17.2.2009 bodom U/10 bolo schválené informovať MsZ o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach. 


Možno konštatovať, že z hľadiska projekčnej prípravy bol ukončený proces špecifikácie územia, cenovej kalkulácie prípravných prác, zastavovacej štúdie, spracovaný polohopis a výškopis, zidentifikované bolo územie a vlastníci pozemkov, bola uzavretá zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.


Proces prípravných prác postúpil do štádia výkupu pozemkov. Ide o finančne veľmi náročnú akciu. V roku 2014 na aprílovom zasadnutí MsZ bol predložený materiál postupu výkupu pozemkov, ktorý bol aj schválený. Výkupy pozemkov sú rozdelené do 3 etáp. Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach bola schválená 1. etapa vysporiadania pozemkov pod nové dielo „Nové mestské pohrebisko a obradná sieň mesta Vrútky.“ Výkupy sa realizujú za cenu určenú odborným odhadom v sume 4,95 /m2. 


V prvej etape išlo o  9 vlastníkov. V roku 2015 a 2016 bola oslovená väčšina vlastníkov. Do konca kalendárneho roka 2018 budú vyplatené a odvkladované všetky pozemky 1. etapy okrem Slovenského pozemkového fondu. V roku 2018 bolo realizované rokovanie na SPF regionálnej pobočke v Martine, kde bolo dohodnuté, že pozemok p.č. KN C 2924/6 môže ísť bezodplatným prevodom ak SPF predložíme územné rozhodnutie na stavbu Nové pohrebisko, výpis z uznesenia MsZ, že súhlasí s prevodom a bude financovať verejnoprospešnú stavbu z vlastných prostriedkov, doklad z územného plánu – schému záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb.  Pozemky p.č. KN E 2899 a 2896 je možné len formou kúpy za aktuálnu ceny ohodnotenú znalcom. 
	Pozemok p. č. 
	Výmera v m2
	Vlastník pozemku, adresa


	Stav vysporiadania

	2898
	245
	Ruttkay Miroslav, Dolný Kubín
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2901, 

2900
	291

1793
	Ruttkay Tibor,  Rimavská Sobota

Boďa Ján, Martin
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2902, 

2903
	778,

4188
	MUDr. Katarína Grigorová, Sofia

Ing. Elena Pašková, Bratislava
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2905, 

2904
	533, 

2344
	Ruttkay Miroslav,  Martin
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2906,

2907
	345,

1281
	Mgr. Ruttkay Tibor, Žilina
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2909,

2908
	352,

1164
	Mgr. Weisová Danica,  Martin
	vyplatený, pozemok na LV mesta

	2937/26,

2924/4
	2553,

7228
	HAKOM, s.r.o.,  Martin
	Doplatok v roku 2018, odvkladovanie k 30.12.2017

	2899,

2896
	1768

1660
	Ruttkayová Elena – SPF
	Oslovená organizácia k vysporiadaniu

	Spolu
	26 523 
	x
	x


Celkový výkup tejto prvej etapy predstavuje pri odhadnej sume 131 288,85 EUR. 


Mesto Vrútky má na základe uvedených vysporiadaní vo vlastníctve 23 tis. m2 a je preto potrebné začať na ďalšej príprave tohto diela – projekčných prácach k stavebnému konaniu  a celkovej výstavbe diela.
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