Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Vrútky konaného dňa 15.04.2014
Dňa: 16.06.2014
Spracoval: 
Ing. Miroslav Mazúr

Predkladá: 
  primátor mesta
Uznesenie č. 48/2014
	· Uznesenie č. 48/2014


Mestské zastupiteľstvo Vrútky

I. žiada

Primátora mesta predložiť do júnového zasadnutia MsZ technické a finančné zhodnotenie stavby DSS Vrútky vrátane vyjadrenia projektanta, projektového manažéra stavby a stavebného dozoru.

Na základe uvedeného uznesenia Vám v prílohe materiálu prikladám vyžiadané vyjadrenia.
Vyjadrenie Mgr. Mária Mikušová

Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“
Mesto Vrútky začalo v júli 2012 realizáciu projektu s názvom ,,Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior Vrútky“, ktorý je realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 2.1c Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – budovanie nových zariadení sociálnych služieb. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a taktiež Mestom Vrútky. Cieľovou skupinou tohto projektu sú seniori a osoby podľa § 38, ods. 1 Zákona č. 448/2008 Z.z.
Novovybudované zariadenie s kapacitou 58 klientov bude poskytovať : 

· komplexné sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

· pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; 
· sociálne poradenstvo; 
· ošetrovateľská starostlivosť; 
· ubytovanie; 
· stravovanie; 
· upratovanie, 
· pranie, 
· žehlenie, 
· údržba šatstva; 
· záujmová činnosť.   

V dôsledku realizácie projektu sa vytvorilo 19 pracovných miest. Predpokladané ukončenie je plánované na júl 2014. Realizácia predkladaného projektu prispeje k poskytovaniu kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Vrútky ale aj celého žilinského regiónu. 
Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia bola vytvorená v roku 2009 a v roku 2010 prebehla jej aktualizácia v zmysle podmienok výzvy na opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. V rámci výzvy bol stanovený maximálny benchmark na 1 klienta v rozsahu 27 000 EUR, pričom celkové náklady projektu mohli takto predstavovať sumu 1 566 000 EUR pri 58 klientoch. Z tohto dôvodu bola v krátkom čase (2 týždne) prepracovaná realizačná dokumentácia z pôvodne päťpodlažnej budovy na súčasný stav z dôvodu potrebného predloženia PD v rámci Žiadosti o NFP, ktorá mala stanovený záväzný termín na jej odovzdanie na Riadiacom orgáne pre Regionálny operačný program.

Žiadosti o zmenu

Realizácia aktivít projektu v podobe vybudovania zariadenia sociálnych služieb vrátane obstarania vybavenia sa začala v 07/2012 (Zmluva na realizáciu stavebných prác bola uzatvorená dňa 4.7.2012, účinná dňa 6.7.2012, Zmluva na interiérové vybavenie bola uzatvorená dňa 10.7.2012, účinná dňa 11.7.2012 a Zmluva na kuchynské vybavenie bola uzatvorená dňa 10.7.2012, z účinná dňa 11.7.2012. Dňa 27.3.2013 sme vypracovali a následne podali na Riadiaci orgán žiadosť o predĺženie časového harmonogramu projektu. Jej dôvodom bolo zohľadnenie výsledkov verejného obstáravania pre realizáciu projektu. Predĺženie tejto aktivity sme naplánovali do 01/2014. Následne bol uzatvorený Dodatok č.2 ku Zmluve o NFP, účinný dňa 24.5.2013, ktorý premietol zmenu časového harmonogramu.

Dňa 18.7.2013 bola predložená na Riadiaci orgán pre ROP žiadosť o zmenu č.2, ktorá pozostávala predovšetkým z úprav rozpočtu projektu. Dôvody predloženia tejto rozsiahlej zmeny v časti projektovej dokumentácie obj. SO 01 – hlavný objekt boli nasledovné :

1. Prispôsobenie technického riešenia objektu súčasným podmienkam a normám nakoľko RPD bol vypracovaný na prelome rokov 2009/2010.

2. Eliminácia výhrad uvedených v stanovisku Regionálného úradu verejného zdravotníctva zo dňa 07.04.2010

3. Dodatočné úpravy projektu z dôvodu vyhoveniu požiadavkám požiarnej ochrany (odvetranie výťahovej šachty, zmena výplni otvorov )

4. Zníženie nákladov na budúce užívanie objektu ( zrušenie dreveného fasádneho obkladu, pridanie SDK v miestnostiach 1.NP )

Dňa 13.12.2013 sme vypracovali a následne podali na Riadiaci orgán žiadosť o zmenu projektu č.3, ktorej predmetom bola zmena položiek 1.-6. zariadenia kuchyne, skupina výdavkov 713 004, ktorá pozostávala zo zmeny jednotkovej ceny za ks a tým aj ceny spolu. Dôvodom pre spracovanie zmien bolo :

,,1. Predmetné technologické zariadenia kuchyne (položky 1.-6. výkazu výmer, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej dňa 10.07.2012 - zariadenie kuchyne) už nie je možné zabezpečiť, vzhľadom k tomu, že sa v danej cenovej úrovni už nevyrábajú.

2. Z tohto dôvodu Prijímateľ čestne prehlasuje, že bude rozdiel medzi oprávnenými výdavkami a celkovými výdavkami pri daných položlách 1.-6. výkazu výmer financovať z vlastných finančných zdrojov.“

Stanovisko RO pre ROP zo dňa 28.1.2014 ku danej zmene bolo naledovné : ,,RO pre ROP žiadosť o zmenu v predloženom znení berie na vedomie....Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vám oznamujeme, že RO pre ROP bude akceptovať preplácanie faktúr za uvedené položky len do pôvodnej sumy v zmysle zmluvy o NFP v znení neskorších dodatkov s tým, že navýšenie ceny predmetných položiek v zmysle žiadosti o zmenu projektu si bude prijímateľ hradiť z vlastných prípadne iných zdrojov. Nakoľko sa jedná o zmenu, ktorá nepodlieha schváleniu zo strany RO pre ROP, zmena nemusí byť upravená dodatkom k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.“
Vznik neoprávných výdavkov vo výške : 335 900,59 EUR

Žiadosť o NFP bola predložená s oprávnenými výdavkami vo výške 1 565 921,00, pričom stavebné práce boli vo výške 1 422 478,40 EUR. Následne bola podpísaná Zmluva o NFP s uvedenými oprávnenými výdavkami. Verejné obstarávanie bolo však zverejnené vo Vestníku SR s predpokladanou hodnotou zákazky : 1 197 960,00 EUR bez DPH, t.j. 1 437 552 EUR. Výsledkom VO však bolo, že najnižšia cenová ponuka spoločnosti Metrostav, a.s. predstavovala sumu : 1 465 315,79 EUR bez DPH, 1 758 378,95 EUR s DPH, čo predstavuje rozdiel vo výške 335 900,59 EUR.
Konečná fakturácia oprávnených výdavkov stavebných prác však predstavuje sumu vo výške 1 391 277,18 EUR s DPH a neoprávnených výdavkov stavebných prác vo výške 335 900,55 EUR s DPH, t.j. celková faktúrovaná suma za stavbu je vo výške 1 725 415,43 EUR.

V súčasnosti sa Mesto Vrútky, ako Prijímateľ projektu zaoberá závermi kontroly na mieste a zúčtovaním tretej platby, tak aby sme mohli pristúpiť ku záverečnej žiadosti o platbu.

Vypracovala : 

Mgr. Mária Mikušová, SYNERGIES, s.r.o., externý manažment projektu

Dňa 15.6.2014
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Vazeny pan

Ing. Cudovit Betko
BETKO-PUF
Podhora 32/A

034 01 Ruzomberok

Nasa znacka Vriatky
Prim. ,/524/@/7 15.5.2014

Vyjadrenie projektanta
Véazeny pan Ing. Cudovit Betko,

na zéklade rokovania planovaného MsZ v naSom meste diia 15.4.2014 a uznesenia &.
48/2014 (kopiu prikladdm) Vas zdvorilo Ziadam o pisomné stanovisko na zaklade uvedeného
uznesenia, ¢o najskor ev. e-mailom na primator@vrutky.sk

VazZeny pén Ing. Betko, jedno stanovisko uZ od Véis mam ato z 24.10.2011, ale
potrebujem ho doplnit’ o technické a finanéné zhodnotenie stavby DSS Semor Vrutky.

Za skoré vybavenie Vam dopredu velmi pekne d’akujem.

S pozdravom

Ing. Miroslﬁﬁ;; ‘Mazﬁr
primétor m/’.':,éta Vritky
Prilohy: /
1 x képia uznesenia
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PROJEKTOVA A INZINIERSKA CINNOST V STAVEBNICTVE
Podhora 32/A, 034 01 Rufomberok, tel. 044/4325759, 0903532533

Mesto Vritky
Ing. Miroslav Mazur — Primator mesta

MatuSovicovsky rad 4
038 61 Vritky

VEC: Vyjadrenie projektanta k DSS Senior Vratky

Svoje stanovisko k realizécii a finanénému zabezpeceniu stavby som dal 24.10.2011
a toto sa principidlne nezmenilo. Uvadzam v jednotlivych bodoch tieto skutoénosti:

1. Projekt bol zabezpeceny na zdklade poziadaviek mesta Vritky prekonzultovany
s vedenym a odborom socidlnych veci bez obmedzenia finanénych nakladov.

2. Po vstlipeni projektového manazéra vznikla poziadavka maximalnej ceny jedného
klienta 22000 € (vratane DPH). Cely projekt bol prepracovany na zaklade
poziadavky priméatora Ing. Mirolava Mazlra za cca 1 mesiac. Rozpocet bol
vypravovany tak aby bolo toto kritérium splnené pri¢om zariadenie a technoldgia
kuchyne bola z rozpo&tovej &asto projektu od&lenena.

3. K financovaniu a porovnaniu mnou spracovaného rozpoétu odsthlaseného vedenim
mesta a vitazného rozpoctu dodavatel'a stavby Metrostav, nemdZem zaujat’ korektné
stanovisko, nakolko rozpo&et Metrostavu, mi nikdy investor nedoruéil.,

4. Finantné zabezpetenie bolo riefené s projektovym manazérom, kde v spolupréci so
smou boli uréené polozky na projektovii dokumenticiu, vybavenie, dodavku stavby.
Polozky ako oplotenie boli zrusené , spevnené plochy boli dané len astodnou
vymerou.

5. Technické zmeny v realizécii stavby boli rie$ené zmenou &. 1 do ktorej si dodavatel
zahrnul svoje finan¢né poziadavky na tipravu ceny diela.

V Ruzomberku 10.06.2014 Ing. Ludovit Betko
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Vézeny pan

Ing. Miroslav Fratio, CSc.
D.LS,, s.ro.

1. Csl. brigady 12

038 61 Vrutky

NaSa znacka Vrutky
Prim. 7¢27/2079  15.5.2014

Vyjadrenie stavebného dozoru
Vazeny pan Ing. Miroslav Fratio, CSc.,

na zdklade rokovania planovaného MsZ a uznesenia &. 48/2014 (képiu prikladam) zo diia
15.4.2014 Vas zdvorilo Ziadam o pisomné stanovisko na zaklade uvedeného uznesenia
k technickému a finanénému zhodnoteniu stavby, ked'Ze Vy ste vykonavali na uvedenom
objekte stavebny dozor.

Za urychlent odpoved’ Vam vopred vel'mi pekne d’akujem.

S pozdravom

/;
Ing. Miroslaf},

primator meféﬁa Vrutky
/

Prilohy:
1 x kopia uznesenia

Mol 6. [ i /G
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Vee: Vyjadrenie k DSS

Cinnost’ stavebného dozoru na stavbe DSS vychadzala z podkladov stavebnej dokumentécie. ktord
bola eite aj v priebehu realizécie dopifiand a menend. To nie je na zévadu, pokial sa (ym riedia technické
problematiky. Vztah k zmluvnym zavéizkom investora a dodavatela stavebny dozor neriesi a ani do zmlav
nevidi.

Mne osobne zmluvy nie su pristupné dodnes. Z uvedeného dovodu neviem odpovedat’ na nesulady
medzi zmluvnymi stranami. Najmé cenovou ponukou, ktord je ind ako je pdvodny rozpocet. Rozpocet nie je
smerodatnym ukazovatel'om stavby. Je to len supis odvolavajici sa na projektovi dokumentaciu, nie na
redlne realizovant stavbu. V zmysle zékona o cenéch nie je takato tvorba ceny zaviznd. Vzdy plati to, ¢o sa
dohodlo, alebo ako sa vysledna cena vytvori.

Za technickou realizaciou si stojim, ako aj za polozkami, ktoré sa uctovali. ZameniteI'nost’, alcbo
nazvoslovie pri fakturacii si administrativneho charakteru. Ak st vyhrady, alebo nezrozumitelnosti, daju sa
premenovat’, alebo odstranit’.

V nasom pripade:

1. murované priecky — celkovd vymera murovaného muriva je vicsia ako sa uvadza vo faktdre. S tym
suvisia aj polozky omietok a suvisiacich povrchovych uprav, leSenie, presun hmot, atd’.

2. zateplenie atikovych stien — s prichytenim EPS-F drotom alebo lepenim je rovnocenné.

3. zapocitanie izolaénej féolie - v inej polozke nahradza moZno vynechant polozku pri ocetiovani v ramci
tvorby projektu.

4. lapol, puritor, separator, odlucova¢ ropnych litok, odlucovac tukov — to vsetko si rovnocenné
zariadenia, kde zavisi od pozadovanych recipientov — Gc¢innosti na mnozstvo znecistenych latok
v objemovom mnozstve. Na nazve nezalezi, moze byt dokonca aj beténovy, zhotoveny na micste. Cena
zariadenia nebola prekrocena.

5. digestory — podl'a dodacieho listu boli v ¢ase kontroly na stavbe.

6. krytina —nad vrchnymi balkénmi je evidentna a je z oplastovaného plechu.

Ostatné zmeny a zdmeny materidlov st zachytené pisomne v stavebnom denniku.

Je evidentné, ze najvacsim problémom st nezrovnalosti zmluvného rozpoctu a realizovanej stavby.
Technicky vSak stavba bola zrealizovand a skolaudovana v termine. Administrativne nedostatky zmluvy a
tvorby ceny diela nie st v kompetencii stavebného dozoru.

D.L.S., s.r.o. — prokurista Ing. Miroslav Frario, CSc www.dis-frano.sk

Fakturaéné a postové udaje: Kontaktné Gdaje:

Adresa: A. Hlinku 22 Adresa: 1. Csl. Brigady 12 3
03861 Vrutky 03861 Vrutky

1ICO: 31595391 Tel/lFax.¢.:00421(0)43 4284317

DIC: SK 2020 433 129 Mobil: 0905 640 663
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MU VRUTKY

Primdtor Ing. Miroslav Mazur
Matusovicky rad

038 61 Vriatky

Vec: Stanovisko projektanta k vystavbe Domu ddéchodcov a socidlnych sluzieb

Vritky

Ako spracovatel’ projektu na uvedent zédkazku davam k spracovaniu projektu a moZnosti

vystavby toto stanovisko:

1. Projekt som spracoval na zdklade objednavky a zmluvy o dielo C 3908-4 z roku 2008.
Projekt bol spracovany dvojstuptiovo, kde $tidiu spracoval Ing.arch. Lendvorsky
arealizaény projekt + rozpodet Ing. Dudovit Betko. PoZiadavkou MU Vrutky bolo
spracovanie projektu pre 66 ubytovanych s vlastnym stravovacim zariadenim
a kuchynou. Navrh $tadie mal byt spracovany pre vyssi Standard bez finanéného
obmedzenia celkovych nékladov stavby tak, aby vyhovovala technickym
podmienkam, prevadzke afunk&nosti  takéhoto  objektu  aobjekt  bol
v architektonickom stlade sokolim. Dispozicia, prevadzka, pocet klientov
apersondlu, velkost objektu boli podas spracovania Studie konzultované
a odstihlasené s kompetentnymi zamestnancami MU, odborom socidlnym, finandnym
ainvestiénym. Studia v trovni projektu pre tzemné rozhodnutie bola spracované.‘
vroku 2008 abolo vydané tzemné rozhodnutie. V roku 2009 bol spracovany
realizaCny projekt s rozpoétom s minimélnymi Gpravami oproti §tadii. V tomto &ase na
néklady stavby neboli na projektanta vznesené od investora Ziadne poZiadavky.
Rozpocet RP bol spracovany na skutoéné naklady podla platnych cennikov Cenkros.
Bola vydané stavebné povolenie. Zagiatkom roku 2010 vstapil do zékazky projektovy
manazment — Ing. MikuSova, ktory oznamil, Ze na jedno 16Zko je benchmark 27000 €
aj sDPH. Pri takto urdenej sume bo rozpolet stavby prekrodeny o cca 80%. Na

Ziadost’ primétora Ing. Mazura som prepracoval cely projekt a rozpolet vo vlastnej




[image: image6.jpg]rézii.  Objektu bolo odstranené IV. NP, minimélne rieSené spolo¢né priestory
a maximalne usporne rie§eny objekt pri splneni poziadaviek funkénosti. Projekt bol po
zostihleni navrhnuty pre 58 klientov, pri jednani s p. MikuSovou bol stanoveny limit
pre stavebné naklady objektu 1146000 € bez DPH. Pri tychto ndkladoch bol cely
projekt priechodny. Rozpodet bol maximalne usporne naceneny, kde zavdzny ostal
vykaz vymer pre vyber dodavatel'a. NajniZ$ia ponuka vo vybere prekonala sumu na
objekt occa 300000 € viac ako odhadovany rozpocet. Nakolko nemam rozpolet
najnizsej sumy, nie som schopny posudit’ kde uvedeny rozdiel vznikol. Podl'a mna je
benchmark cca 22500 € bez DPH nereélny a pri novostavbe s beznymi technickymi

poziadavkami nerealizovatelny.

2. Pri zachovani navrhnutého $tandardu objektu je nutné stavbu dofinancovat’. Podas
vystavby predpokladdm, Ze je mozné néaklady znizit' Gsporou a zdmenou materidlov.
Myslim si, Ze navrhnuty objekt splni pre mesto Vrutky svoju Glohu a v pripade
poskytnutej dotacie s dofinancovanim z Gveru je mozné ho realizovat. Pred podpisom
zo dia vystavby doporuujem investorovi skontrolovat’ polozky v rozpolte av
nacenenom vykaze vymer vitazom vyberového konania s moZnostou optimalizacie

nékladov stavby.

S pozdravpm Ing. Betko Cudovit

1

“g—-’_-w i1
[BETKO - PUF.s10. |
podhora 3UA, 03401 Ruz%gﬂsse;%a‘i

B aiasTse Nob: 0903 632538
e DIG: 2022452718
/"‘"—' e

V RuZomberku 24.10.2011
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Vazend pani

JUDr. Eva Senérikova
LEGAL TENDER, s.r.o.
Ruzové dolina 8

821 09 Bratislava

Vrutky, 22.11. 2011
he h”\"/ N

Vézena pani JUDr. Eva Senarikova,

obraciam sa na Vés so ziadostou o zaslanie pisomného zddvodnenia ndrastu vysatazenej
ceny 1.465.315,79,- eur bez DPH pre vystavbu ,,Domova déchodcov a domu socidlnych
sluzieb SENIOR Vratky” firmy METROSTAV SK, a.s., Mlynské Nivy 68, Bratislava, zo
dta 23.05. 2011, oproti cene, ktort ste navrhli do sitaze vo verejnom obstaravani. Uvedené
pisomné zddvodnenie je potrebné pre finanénu komisiu pri MsZ Vritky a do dévodovej
spravy pre MsZ.

Za urychlent odpoved’ Vam vopred d’akujem.

S pozdravom
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Na ziklade Mandatnej zmluvy zo dna 08.11.2010 uzavtetej medzi spolocnost’ou LEGALAMQM ?
TENDER s.r.o., Ruzova dolina 8, 821 09 Bratislava, 1C0: 45672911 (dalej len ,,LEGAL
TENDER s.r.0) amestom Vratky (dalej len ,,Mesto™) spolocnost LEGAL TENDER s.ro. 7
vykonala pre Mesto verejné obstardvanie na zhotovitela stavebnyjch pric pre predmet zikazky'
,Domov déchodcov a dom socidlnych sluzieb Senior Vrutky (dalej len ,,Predmet zakazky*).

Predpokladand cena Predmetu zakazky bola urcend na zaklade Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok na sumu 1 197 960,- EUR bez DPH.

Uvedeni suma, ako je aj z jej oznadenia zrejmé, je len predpokladana.

Spolo¢nost’ LEGAL TENDER s.r.0. nemd ani nemala moznost’ ovplyvnit’ vysku ceny za
Predmet zdkazky, poniknuti uchadzacmi.

V danom pripade najniz$iu ponuku, v zmysle zdkona ako aj podmienok urcenych v rdmei
tohto verejného obstardvania, predstavovala ponuka spoloc¢nosti Metrostav SK a.s. vo vyske
146531579 Eur bez DPH. ‘

S pozdravom.

V Bratislave dna 28.11.2011

LEGAL TENDRER: s.z.0.

RuZova dol

1CO: 45 672 911

email: senarikova@aksenarikova sk
tel. /fax: +421(2) 39004414
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Ing. Miroslav Mazir

Primdtor mesta

Mestsky vrad Vritky, Matugovidovsky rad 4, 038 61 Vritky

VézZeny pén

Ing. Miroslav Lapunik
Obchodny riaditel
METROSTAV SK, a.s.
Mlynské Nivy 68

824 77 Bratislava 26

Vritky, 22.11. 2011
donay |49

Vézeny pan Ing. Miroslav Lapunik, obchodny riadite?,

Z dévodu, Ze Vasa firma METROSTAV SK, as. Bratislava bola uspedna vo verejnom
obstardvani dia 23.05. 2011 ohladom vystavby ,Domova déchodcov a domu socialnych
sluZieb SENIOR Vrutky®, Vs tymto Ziadam o zaslanie pisomného zd6vodnenia nirastu
vysutaZenej ceny 1.465.315,79 eur bez DPH, oproti pdvodnej cene, ktora bola navrhnutd do
stifaZe predmetného verejného obstardvania.

Zgroveii Vas ziadam o zaslanie polozkového rozpodtu stavby v tlacenej forme podpisany
a opetiatkovany  a taktiez polozkovy rozpotet v clektronickej forme. Prosim Vs aj
o zaslanie ndvrhu Zmluvy o dielo na prestudovanie, resp. pripomienkovanie zo strany mesta
Vrutky.

Uvedené materialy st potrebné na predloZenie pre finandnt a stavebnt komisiu MsZ vo
Vriitkach a pre zapracovanie do ddvodovej spravy MsZ.

Zas urychlent odpoved’ a dorudenie materidlov Vam vopred dakujem.

S pozdravom

Primétor mepta Vritky
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Vec: Domov déchodcov a dom socialnych sluzieb SENIOR Vrutky

Vazeny obchodny partner,

Dna 22.11.2011 ste nam zaslali list, v ktorom nas Ziadate o vysvetlenie narastu ceny
oproti cene, ktora bola navrhnuta do sutaze predmetného verejného obstaravania. K tejto Vasej
poziadavke ddvame nasledovné stanovisko:

Cenova ponuka bola vypracovana na zaklade sutaznych podkladov a projektovej dokumentacie,
ktora bola stc¢astou zadavacej dokumentacie. Cenova ponuka bola kalkulovana obvyklym spéso-
bom, pri¢om do cenovej ponuky sme zakalkulovali naklady na priamy material, pomocny material,
mzdy pracovnikov vratane zakonom predpisanych odvodov, naklady na stroje a pristroje, na spot-
rebu energii a inych médii, naklady na geodetické sluzby, naklady na straZzenie staveniska, vyrob-
na rézia, spravna rézia a primerana miera zisku. Do pozornosti treba brat' aj fakt, Ze cena diela je
ur¢ena ako maximalna, tzn., ze sU v nej zahrnuté vsetky prace a dodavky potrebné na kompletné
zrealizovanie diela. Teda aj tie prace, ktoré nie su vyslovne zahrnuté vo vykaze vymer, ale ich
zrealizovanie je potrebné na kompletné ukonéenie prac. V cene su zahrnuté aj pripadné rozdiely
medzi mnozstvami uvedenymi vo vykaze vymer a mnozstvami, ktoré budeme musiet realne za-
budovat. Cenovu ponuku sme konfrontovali aj rozpoétovymi ukazovatelmi, ktoré vychadzaju
z obdobnych realizovanych stavieb. Aj z tohto pohladu sa nam ukazuje, Ze ponukova cena bola
stanovend spravne. Nevieme redine posudit akym spdsobom bola stanovena predpokladana ce-
na sutaze, predpokladame, Ze bola spracovana projektantom. Podla nasich skisenosti projek-
tantsky odhad ceny nie je vzdy realny, nakolko mnohi z projektantov povaZzuju stanovenie ceny
projektu za nutné zlo, ktoré musia vykonat. Z tohto dévodu tomu nevenuju dostato¢nu pozornost,
vykaz vymer a samotnu cenu diela nechaju spracovat brigadnikom alebo $tudentom, ktori nemaju
realny pohlad na cenotvorbu. V mnohych pripadoch sa pritom vyuZije aj cenarsky softwér, ktory
nie je aktualizovany na aktualnu cenovu Uroven, o taktiez skresluje spocitand cenu diela. Na za-

klade uvedeného prehlasujeme, Ze nasa ponukova cena je podla nasho nazoru vykalkulovana
spravne a realne.

Vo Vasom liste nas Ziadate este aj o zaslanie polozkového rozpodtu stavby v tlaenej aj

Telefén Bankoveé spojenie ICQ: 35721278
+421 258 257 111 www.metrostav.sk VUB a.s. 27508-162 / 0200 DIC: 2020250243
CSOB a.s. 25041183 / 7500 IC DPH: SK2020250243

Spolocnost zapisana v OR Okresného stdu Bratislava |. oddiel: Sa. vI.¢. 1439/B




[image: image12.jpg]v elektronickej forme, ako aj o zaslanie zmluvy o dielo. V8etky poZadované doklady boli obsahom
nasej ponuky, ktori sme Vam odovzdali v procese verejného obstaravania. Na Vasu Ziadost ich
prikladame este raz k tomuto listu.

V pripade akychkolvek otazok popripade vysvetleni sme pripraveni Vas osobne navstivit
na Vase poziadanie a zodpovedat Vam vsetky Vase otazky. Pevne verime, Ze nase vysvetlenie
nas posunie k samotnému podpisu ZoD ako aj k samotnej realizacii projektu. S nad$enim ocaka-
vame Vase pokyny, aby sme mohli ¢o najskor zrealizovat tento zaujimavy a pre Vasich obyvate-
[ov potrebny projekt.

S pozdravom
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Ing. @aé/l_/{/p%

Obchodny riaditel

Prilohy:

1. polozkovy rozpocet v tlaéenej forme
2. polozkovy rozpocet v el. forme

3. Navrh ZoD
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